

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 03.07.2018

(ďalej len „Dodatok“)

ktorý je uzavretý v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.

T. Vansovej 24

971 01 Prievidza

Zastúpený :

JUDr. Ján Martiček - konateľ spoločnosti

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných

JUDr. Ján Martiček

b) technických

Peter Wittemann - vedúci technického úseku

wittemann@smmpd.sk, č.t. 0911 244 015

Bankové spojenie :

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN :

SK6956000000009018876001

IČO :

36 349 429

IČ DPH :

SK202 209 2490

Zápis :

v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 16228/R

e-mail:

sekretariat@smmpd.sk

číslo telefónu:

046/5111911

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ :

LEMAS spol. s r.o.

Nedožerská cesta 171/20

Prievidza 971 01

Zastúpený :

Ľubomír Srnka - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie :

OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza

IBAN :

SK73 5200 0000 0000 0168 6251

IČO :

31616810

IČ DPH :

SK2020468461

Zápis :

v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 2828/R

e-mail:

lemas@lemas.sk

číslo telefónu:

046/5423673

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

I. Predmet Dodatku

1. Dňa 03.07.2018 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo na „Maľbu fasády objektu na ul. T. Vansovej 16, v Prievidzi“ (ďalej len „Zmluva“). Podľa bodu.2, čl. 4, Zmluvy bol dohodnutý termín dokončenia a odovzdania diela 30.09.2018.
2. Pre zhotovenie diela bol Objednávateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť zhotoviteľovi a to najmä tým, že zhotoviteľovi vytvorí prístup k objektu takým spôsobom, aby bolo možné dielo vykonať riadne a včas. Objednávateľ nebol spôsobilý poskytnúť túto súčinnosť zhotoviteľovi do 08.10.2018, z dôvodov, ktoré spočívali na strane tretej osoby - vlastníka susediacej nehnuteľnosti na parc.č. 2176 a 2177, k.ú. Prievidza, ktorá odmietla umožniť vstup zhotoviteľovi, na parc.č. 2177, za účelom zhotovenia diela a tiež odmietla odstrániť drevnaté porasty prerastajúce na steny objektu, ktorý je predmetom diela. Objednávateľ odstránil uvedené prekážky k poskytnutiu súčinnosti pre zhotovenia diela k 08.10.2018.
3. S ohľadom na omeškanie so zhotovením diela, vzniknuté z dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

Mení sa :

Článok 4

bod 4.2 „Termín ukončenia a odovzdania diela: 20.11.2018“

II. Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa uzavretím tohto dodatku vzdáva akýchkoľvek nárokov voči objednávateľovi, vzniknutých omeškaním objednávatel'a s poskytnutím súčinnosti k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela, ktorého dôvody sú uvedené v Čl. I., bodu 2.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku.
3. Ostatné časti Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.
4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia, aby bol tento Dodatok zverejnený v jeho plnom rozsahu na webovej stránke objednávatel'a.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
6. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie nadobudne objednávateľ a jedno vyhotovenie nadobudne zhotoviteľ.

V Prievidzi dňa 09.10.2018

V Prievidzi dňa 09.10.2018

.....
JUDr. Ján Martiček
konateľ spoločnosti
SMMP, s. r. o.

.....
Ľubomír Srnka
konateľ spoločnosti
LEMAS spol. s r.o.