

Dodatok č. 1 k ZMLUVA O DIELO zo dňa 28.08.2018
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.

T. Vansovej 24

971 01 Prievidza

Zastúpený :

JUDr. Ján Martiček - konateľ spoločnosti

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných

JUDr. Ján Martiček

b) technických

Peter Wittemann - vedúci technického úseku

wittemann@smmpd.sk, č.t. 0911 244 015

Bankové spojenie :

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN :

SK695600000009018876001

IČO :

36 349 429

IČ DPH :

SK202 209 2490

Zápis :

v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 16228/R

e-mail:

sekretariat@smmpd.sk

číslo telefónu:

046/5111911

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

ŽELIEZKO s.r.o.

Družstevná 12

971 01 Prievidza

Zastúpený :

Peter Bátora – konateľ spoločnosti

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných

b) technických

Bankové spojenie :

OTP Banka

IBAN :

SK27 5200 0000 0000 1697 5152

IČO :

50315803

IČ DPH :

SK2120286652

Zápis :

v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 33149/R

e-mail:

petobatora@gmail.com

číslo telefónu:

0907 737 761

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1. PREDMET DODATKU

Dôvodom uzavretia tohto dodatku je záujem Objednávateľa dokončiť terénne úpravy na parc. č. 8114/174 a 8114/66 k.ú. Prievidza, vykonávané podľa zmluvy. Nakoľko došlo pred ukončením realizácie terénnych úprav k zisteniu, že predpokladané množstvá výkonov, uvedené v zmluve ako predpokladané, sú pre dokončenie diela nepostačujúce, Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok.

Týmto Dodatkom sa menia nasledovné časti zmluvy:

2. TERMÍNY PLNENIA

2.2. Termín ukončenia a odovzdania diela: **31.12.2018**

3. CENA ZA DIELO

3.3. Celková cena za dielo je maximálna, stanovená na základe zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, dohodou zmluvných strán za predpokladané a kompletne zhotovenie predmetu zmluvy, v zmysle Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 15.08.2018, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy vo výške:

Cena bez DPH: 8 303,00 €

20 % DPH: 1 660,60 €

Cena spolu s DPH: 9 963,60 €

Slovom: deväťtisícdeväťstošesťdesiattri, 60/100 eur s DPH

4. Mení sa Príloha č. 1 Zmluvy, ktorá je prílohou tohto Dodatku..

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.3. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom sa riadia podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

5.4. Dodatok zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

5.5. Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

V Prievidzi dňa 06.12.2018

V Prievidzi dňa 06.12.2018

.....
JUDr. Ján Martiček
Konateľ spoločnosti
SMMP, s. r. o.

.....
Peter Bátora
Konateľ spoločnosti
Želiezko, s.r.o.

Príloha č. 1 – Cenová ponuka

Tabuľka č. 1

„Terénne úpravy v Priemyselnom parku v Prievidzi“					
Popis položky	MJ	Predpokla- dané množ- stvo	Jed. cena	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
Preprava zeminy nákl. autom	hod.	140	19,00	2 660,00	3 192,00
Nakladanie, zeminy na- kladačom, rozhrňanie	hod.	198	28,50	5 643,00	6 771,60
Celková cena				8 303,00	9 963,60

V Prievidzi dňa 06.12.2018