

803/2019/2.4.1/1
D
523/2019/2.4.1

Mesto Prievidza 16. OKT. 2019
Zmluva nadobudla účinnosť dňom
V Prievidzi 15. OKT. 2019, podpis

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 523/2019/2.4.1 zo dňa 2.7.2019
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Mesto Prievidza

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Štefan Bača, odbor stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ

IČO :

318 442

DIČ :

2021162814

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Československá obchodná banka, a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 4005703897/7500

IBAN : SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2 Zhotoviteľ :

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.

T. Vansovej 24

971 01 Prievidza

Zastúpený :

JUDr. Ján Martiček – konateľ spoločnosti

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných

JUDr. Ján Martiček

b) technických

Peter Wittemann – vedúci technického úseku

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu : 9018876001/5600

IBAN : SK69 5600 0000 0090 1887 6001

IČO :

363 49 429

DIČ :

SK2022092490

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 5.3. a čl. 13.3. Zmluvy o dielo a v súlade s §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo na vykonanie diela „Realizácia oplotenia ihriska Centra voľného času“.

Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti. Predmetom sú navyše práce, potreba vykonania ktorých vznikla v priebehu realizácie predmetu diela

podľa čl. 3 Zmluvy o dielo z dôvodu nesprávne navrhnutého typu preglejky do vonkajšieho prostredia (nesprávne uvádzané parametre výrobcom v produktovom liste výrobku), chybne uvedenej výmery náteru sieťoviny v rozpočte predmetného diela a doplnenia novej brány pre vjazd záchranných zložiek a vozidiel údržby. Uvedená zmena je nevyhnutná pre vykonanie diela a zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti diela. Navyiac prácami sa nemení charakter zmluvy. Práce súvisiace s navyiac prácami sú zapracované do Prílohy č. 1 tohto Dodatku.

2. Článok 5. CENA bod 5.1. sa mení:

5.1. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 5.3. Zmluvy o dielo dohodli na zmene ceny za dielo, a to nasledovne:

Cena za dielo pôvodná	
Cena bez DPH	28 051,01 eur
DPH	5 610,20 eur
Cena s DPH	33 661,21 eur

Slovom cena s DPH: Tridsaťtritisícšesťstošesťdesiatjeden eur 21 centov

Celková cena za dielo (nová):

Cena bez DPH	30 482,04 eur
DPH	6 096,41 eur
Cena s DPH	36 578,45 eur

Slovom cena s DPH: Tridsaťšesťtisícpäťstosedemdesiatosem eur 45 centov

Príloha č.1: Kalkulácia ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 523/2019/2.4.1 zo dňa 2.7.2019 ostávajú nezmenené a v platnosti.
4. Dodatok č.1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

Za objednávateľa:

V Prievidzi dňa...11.10.2019

Za zhotoviteľa:

V Prievidzi dňa...02.10.2019

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

JUDr. Ján Martiňák
konateľ spoločnosti SMMP, s.r.o.