Zmluva o dielo

je uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov a v sulade s § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich zmien a doplnkov medzi nasledujucimi zmluvnymi
stranami:

Zmluvné strany

1. Objednavatel’ : Sprava majetku mesta Prievidza, s. r. o.
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza

Zastapeny : JUDr. Jan Marticek - konatel’ spolo¢nosti

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :

a) zmluvnych JUDr. Jan Martic¢ek

b) technickych Peter Wittemann - veduci technického useku
wittemann@smmpd.sk, ¢.t. 0911 244 015

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN : SK6956000000009018876001

ICO : 36 349 429

IC DPH : SK202 209 2490

Zapis : v Obchodnom registri Okresny sud Trencin, oddiel Sro, vI.
16228/R

e-mail: sekretariat@smmpd.sk

¢islo telefonu: 046/5111911

(dalej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’: TERS systém, spol. s r.o.
Svitokrizske namestie ¢. 6
965 01 Ziar nad Hronom

Zastapeny : Vladimir Svec - konatel

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :

a) zmluvnych Vladimir Svec

b) technickych Vladimir Svec - stavbyveduci

Bankové spojenie : SLSP Ziar nad Hronom

IBAN : SK64 0900 0000 0004 1083 3718

ICO : 315 66 537

IC DPH : SK2020479208

Zapis : Okresny sud Banska Bystrica, oddiel Sro, Vlozka 529/S
e-mail: ters@stonline.sk

¢islo telefonu:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Uvodné ustanovenie



Zmluvu o dielo uzatvaraji zmluvné strany v stlade a za podmienok uvedenych v sutaznych
podkladoch zhotovitel'a, postupom podl'a § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela s ndzvom: ,,Rekonstrukcia plynovej kotolne na
ul. A. Hlinku 11, hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania a osadenie

regulaéného uzla na privode teplovodnych rozvodov UK na ul. Gorkého 1.
Predmetom zakazky je

a) rekonstrukcia plynovej kotolne a elektrickej inStalacie, hydraulické vyregulovanie okruhov
teplovodného vykurovania, podl'a projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu ¢.2 tejto
zmluvy,

b) rekonstrukcia plynovodu a napojenie novo navrhovanych spotrebi¢ov plynu na ul. A.
Hlinku 11 v Prievidzi, podl'a projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu ¢.3 tejto
zmluvy,

c¢) osadenie regulaéného uzla na privode teplovodnych rozvodov UK na ul. Gorkého 1
v Prievidzi, podla projektovej dokumentacie, ktord tvori prilohu ¢.4 tejto zmluvy,

Cenova kalkulacia predlozena Zhotovitel'om, ako Uispesnym uchadzacom, na zaklade vyzvy na
predlozenie cenovej ponuky, zo dita 10.11.2017, (tvori prilohu €. 1, ako neoddelitelna sucast’
tejto zmluvy), za ¢elom obnovy objektu a zniZenia energetickej narocnosti stavby (d’alej len
»dielo®). Sucastou Specifikacie Diela je vyzva Objednavatel'a na predloZenie cenovej ponuky,
zo dna 06.11.2017, na zaklade ktorej je so Zhotovitelom ako UspeSnym uchiadzacom
uzatvorend tato zmluva.

2. Zhotovitel’ sa na zaklade tejto zmluvy zavézuje vykonat dielo riadne a v¢as, na svoje naklady
a nebezpecenstvo, v rozsahu podla opisu predmetu zmluvy s odbornou starostlivostou, za
podmienok stanovenych a vzdjomne dohodnutych touto zmluvou a podl'a pokynov objednavatela.

3. Objednavatel’ sa na zaklade tejto zmluvy zavizuje riadne vyhotovené a dodané dielo bez vad
prevziat od zhotovitel'a v stanovenej, vzajomne dohodnutej lehote na zaklade odovzdéavacieho
a preberacieho protokolu a zaplatit’ zhotovitelovi dohodnuti cenu diela podla ¢lanku III. tejto
zmluvy.

II. Cas plnenia predmetu zmluvy

Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat" dielo vrozsahu uvedenom v predmete tejto zmluvy, pri
dodrzani kvalitativnych, kvantitativnych 1itechnickych podmienok, v stlade s platnymi
technickymi normami. Dielo bude riadne zhotovené a odovzdané do 13.12.2017.

I1I. Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za dodané dielo je stanovena na zaklade cenovej kalkuldcie zhotovitel'a, podla § 3
zékona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni jeho neskorSich zmien a doplnkov, ako cena
maximalna aplatnd pocCas doby trvania tejto zmluvy. Celkovd cena diela je stanovena
v nasledujucom ¢leneni:



a) celkova cena bez DPH 29 953,33 EUR (slovom: Dvadsat'devét'tisicdevét'stopat'desiattri
EUR 33 centov),

b) DPH: 5 990,67 EUR (slovom: Pattisicdevit'stodevitdesiat EUR 67 centov),

c) Celkova cena vratane DPH: 35 944,00 EUR (slovom:
Tridsat’pat'tisicdevétstostyridsat’styri EUR O centov).

Ak zhotovitel' nie je platcom DPH, uvedie navrhovani zmluvnu cenu ako cenu kone¢nu a na
skuto¢nost’, Ze nie je platcom DPH, objednavatel’a pisomne upozorni.

Ak je Zhotovitel’ platcom DPH, s ohl'adom na charakter prac a §69, ods. 12 pism.j), v spojeni
s ods.17, zak. ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien, DPH nebude
Objednavatel’ovi fakturovat, pricom na vyhotovenej fakture uvedie slovnl informaciu ,,prenesenie
danovej povinnosti‘.

2. Zhotovitel prehlasuje, ze uvedena cena za dielo uvedena v ¢lanku III. ods. 1 tejto zmluvy je cena
maximalna a Ze zohl'adiiuje vSetky priame i nepriame naklady potrebné na vykonanie uvedeného
diela, napriklad: vlastni dopravu, mnozstvo spotrebovanej energie k realizacii diela, vodné, sto¢né
pri realizacii diela, opatrenia bezpecnosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie diela,
pripadné prace v diloch pracovného volna a pokoja, vo sviatkoch a v nadCasoch, prepravu,
zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov, odvoz prebyto¢ného materidlu a odpadov, vratane
poplatkov za skladkovanie, nédklady na strazenie, likvidaciu odpadu a akékol'vek iné naklady
suvisiace s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy.

3. Zhotovitel' sa zavizuje, ze dielo za tato cenu zrealizuje v pozadovanej kvalite, pri dodrzani
vSetkych platnych technickych noriem a postupov upravujucich vyrobu, technické prevedenie
a osadenie.

4. V pripade, ak dojde k legislativnej zmene DPH, vyska DPH bude vycislend a fakturovana podl'a
pravnych noriem platnych v ase fakturacie.

5. Cenu objednavatel’ zaplati na zéklade dodanej faktury vystavenej zhotovitelom po riadnom
a véasnom odovzdani aprevzati diela v plnom rozsahu, bez vad anedorobkov, na zéaklade
Odovzdavacieho a preberaciecho protokolu podpisaného poverenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, ktory bude spolu so Supisom vykonanych prac podpisany poverenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, tvorit’ prilohy dodanej faktary.

6. Faktura musi obsahovat’ najmé tieto udaje:
- oznalenie poskytovatel'a a objednavatela (adresa, ICO, DIC, IC DPH);
¢islo faktury;
den vystavenia, den splatnosti a defi zdanite'ného plnenia;
¢islo uctu, na ktory sa ma platit’;
fakturovani zdkladnu ciastku bez DPH, (u neplatcov DPH bude uvedend konecnéd cena,
s uvedenim ,,neplatca DPH*), u platcov DPH nebude Objednavatel'ovi fakturovat, priCom na
vyhotovenej faktare uvedie zhotovitel’ slovnu informéciu ,,prenesenie danovej povinnosti‘;
- rozpis poskytnutych dodavok a sluzieb potvrdeny podpisom a peciatku zhotovitel’a;
- peciatku a podpis opravnenej zhotovitel’a.

7. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti, uvedené v tejto zmluve alebo nalezitosti
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, objedndvatel ju vrati zhotovitelovi na
prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti zacne plynit’ diiom dorucenia novej faktiry ako
danového dokladu vystaveného podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.



8. Splatnost’ faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi. V pripade, ze splatnost’
faktary pripadne na den pracovného volna alebo na den pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povazovat najbliz§i nasledujici pracovny den.

IV. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Objednavatel je povinny:

a) poskytovat’ zhotovitel'ovi diela sicinnost’ pri realizacii diela,

b) odovzdat’ zhotovitel'ovi diela Cast’” nehnutelnosti sliziacej ako stavenisko na uskladnenie
materidlu zhotovitel'a, na ktorom sa zhotovitel' zavdzuje dodrziavat’ poriadok, Cistotu, a na
vlastné naklady priebezne odstraiiovat’ odpad, sut’ a necistoty, ktoré v suvislosti s ¢innost'ou
zhotovitel'a vznikli,

c¢) upozornit’ zhotovitel'a na nedostatky v priebehu realizacie diela,

d) prevziat’ riadne zhotovené dielo v dohodnutom termine.

2. Objednavatel’ ma pravo:

a) pocas vykonavania diela kontrolovat vykonanie mnoZstva a kvality prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady diela s poziadavkou na ich odstranenie v primeranej
lehote, ale i odsuhlasovat’ stavebny dennik.

b) skontrolovat’ vSetky prace alebo ich Casti, ktoré sa d’alSim postupom prac zakryji alebo sa
stani nepristupnymi. Stuhlas so zakrytim da objednéavatel formou zapisu do stavebného
dennika,

c) ak pocas plnenia diela dochadza k jeho vadnému plneniu, zastavit’ vykondvanie d’alSich prac
az do odstranenie vadného plnenia,

3. Zhotovitel je povinny:

a) pri vyhotovovani diela riadit’ sa pokynmi objednavatela;

b) preukéazatel'ne vyskolit’ svojich zamestnancov s bezpecnostnymi i protipoziarnymi predpismi
— za pripadné Urazy zamestnancov zhotovitel'a nesie plni zodpovednost’ zhotovitel’;

¢) pri vyhotovovani diela v spolupraci so subdodévateI'mi zhotovitel'a, sa na zamestnancov
subdodavatela vztahuju tie isté prava apovinnosti ako na zamestnancov zhotovitel’a,
zhotovitel’ nesie za ich ¢innost’ plntl zodpovednost’ ;

d) Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny kazdy den
udrziavat’ Cistotu a poriadok na prevzatom stavenisku, najmi v priestoroch objektu v ktorom
sa zhotovuje dielo, na prilahlych pozemkoch a komunikaciach uréenych na dopravu
materidlu, a odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani prac na vlastné
naklady. Ak zhotovitel' nesplni tuto svoju povinnost’ aj napriek vyzve objednavatela na
zjednanie napravy v primeranej lehote, ma objednavatel’ pravo splnit’ povinnost’ zhotovitel'a
sam alebo pomocou tretich 0sob na naklady zhotovitela,

e) viest' stavebny dennik odo dila odovzdania staveniska objedndvatelom a mat’ ho trvale
dostupny na stavbe pocas pracovného Casu;

f) do stavebného dennika je opravneny vykonavat’ zapisy zo strany zhotovitel'a Vladimir Svec
stavbyveduci a zo strany objedndvatel’a Peter Wittemann-veduci technického useku,

g) do stavebného dennika je povinny zapisovat vSetky nalezitosti podstatné pre vykonavanie
diela. Objednavatel’ sa zavdzuje pravidelne, minimalne vSak 1 x tyzdenne k zépisom
v stavebnom denniku uviest’ svoje vyjadrenia. V pripade, ze tak nevykond ma sa za to, Ze
s obsahom zapisov v stavebnom denniku v plnom rozsahu sthlasi.

h) pred kazdym ukoncenim casti diela, ktoré maju byt zakryté, alebo sa stani nepristupnymi,
vyzvat objednavatela prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku k prehliadke prac
minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na ziadost’



objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté , alebo sa stali nepristupnymi, na svoj naklad.
Ak sa vSak objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote napriek vyzve nedostavi, je
povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, ak to od zhotovitel'a pozaduje.

1) stavebny dennik viest do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovavat’ ho minimalne do
doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

J) zabezpecit, aby jeho zamestnanci dodrziavali pracovnu disciplinu a zdsady BOZP a PO.
V pripade zjavného porusSenia pracovnej discipliny, zasad BOZP a PO, v pripade ohrozenia
vzniku skody mé objednavatel pravo od zmluvy odstupit’ bez naroku zhotovitel'a na nahradu
Skody, resp. na ndhradu nékladov, ktoré mu do doby odstupenia od zmluvy vznikli.

k) zabezpecit’ primeranti ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od objednavatel’a na vykonanie
diela, zabezpecit' dodrziavanie opatreni na ochranu majetku tretich osdb, ktoré uzivaju
nebytoveé priestory objektu, v ktorom sa dielo zhotovuje,

) zabezpeCit prijatie arealizaciu opatreni na predchadzanie vzniku Skody na majetku
zhotovitel'a a majetku tretich osdb, ktoré uzivaji nebytové priestory objektu, v ktorom sa
dielo zhotovuje, na ktoré¢ moze mat’ vplyv realizacia diela,

m) zhotovovat’ dielo sposobom, ktorym bude v minimdlnej miere obmedzovat’ prevadzku
subjektov uzivajucich nebytové priestory v objektoch dotknutych zhotovovanim diela.

n) do 3 kalenddrnych dni po protokoldrnom odovzdani diela odstranit’ stroje, zariadenia,
materialy, ktoré pri svojej Cinnosti pouzival.

Zavizok Zhotovitel'a zahfna najma:

- zhotovenie diela na ,,kI"a¢* (okrem zhotovenia projektovej dokumentécie)

- dodavku a montaz technologii, ich Casti, sucasti, zariadeni, materidlu podl'a projektovej
dokumentécie, ktora tvori prilohu tejto zmluvy,

- ich umiestnenie podl'a zadania,

- dodavku a montaz elektroinstalacie sluziacej na pripojenie inStalovanych zariadeni,

- uvedenie diela do prevadzky,

- vykonanie komplexnej skusky diela

- vykonanie vykurovacich skusok diela

- vykonanie revizii auradnych skusky inStalovanych zariadeni, u ktorych je ich
vykonanie vyzadované prislusnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi

- vykonanie revizie tlakovych nadob, tlakové skusky, skusky tesnosti a d’alSie skusky
predpisané STN a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ktorymi bude
preukdzané okrem iného aj dosiahnutie kvality a parametrov diela,

- vpripade potreby zabezpecit' schvalenie projektovej dokumentacie, ktord je prilohou
tejto zmluvy, prip. inej technickej dokumentacie technickou inSpekciou, alebo inou
osobou, ktora je na takato Cinnost’ opravnena,

- dodanie projektovej dokumentécie, vratane pasportov, zaruénych listov a ostatnej
technickej dokumentacie k vSetkym dodanym a inStalovanym technologickym
zariadeniam a technoldgiam,

- zaskolenie pracovnikov objednavatela v rozsahu potrebnom pre riadnu prevadzku diela,

- vSetky ostatné s dielom suvisiace dodavky a montdze vyslovne neuvedené v tomto
bode.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze vSetky Casti diela budi nové, nepouzité a neposkodené,
budi v sulade s jeho urCenim a zarucuju Uplnt, riadnu, bezchybnu funkcnost a
prevadzkyschopnost’ predmetu plnenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze predmetom
diela st okrem prac a doddvok uvedenych v ¢lanku 1., bod 1. tejto zmluvy, vSetky
ostatné prace a dodavky obsiahnuté v projektovej dokumentécii diela a sucasne aj tie
prace a dodavky, ktoré sucastou projektovej dokumentacie nie su, ale s ohl'adom na



vSetky stvislosti vykonavanie predmetom diela byt maji a Zhotovitel' ich mal alebo
mohol na zéklade svojich odbornych a technickych znalosti a skusenosti poznat’ alebo
predpokladat’, alebo ak si potrebné pre dokoncenie predmetu plnenia v stlade s jeho
ur¢enim a zarucuju uplnu, riadnu a bezchybni funk¢énost’ a prevadzkyschopnost’
predmetu plnenia.

5. Zhotovitel’ nesie plnu zodpovednost’ za materidl a zariadenia nachadzajice sa na pracovisku
1 stavenisku az do ¢asu odovzdania diela.

V. Zaruéna doba

1. Zhotovitel’ zodpoveda za vady nim sposobené, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania, ako aj za
vady, ktoré sa vyskytnl po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562 Obchodného zakonnika.

2. Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady diela bezplatne odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom resp. budiicim uzivatelom diela v dohodnutych
lehotach.

3. Pre zaruku a akost’ diela platia primerane ustanovenia §429 — 431 a §436 az 441 Obchodného
zakonnika.

4. Zaruéna lehota tykajuca sa diela je na vykonané prace 60 mesiacov, na dodané vyrobky 24
mesiacov a zacina plynut’ odovzdanim a prevzatim diela. Zaru¢na lehota vSak neplynie v Case,
pocas ktorého objednéavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

5. Zaruka sa vzt'ahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatel'om
resp. uzivatel'om. Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia
zivelnou pohromou.

6. Vpripade vzniku Skody budi zmluvné strany postupovat pri jej ndhrade v sulade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

7. Pokial’ sa pocas zaru¢nej doby vyskytne vada na diele, objednavatel’ je povinny bez zbyto¢ného
odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu reklaméciu u zhotovitel'a. V reklamacii musi byt
vada popisand a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

8. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji reklamované
vady odstranovat’. O presnom casovom postupe odstrafiovania zadru¢nych vad sa zmluvné strany
dohodnt pisomne.

9. Ak zhotovitel' nenastupi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine,
alebo ak na podanie reklamacie nereaguje pocas doby dlhSej ako 3 pracovné dni, je objednavatel’
opravneny poverit odstranenim vady iného zhotovitela. VSetky takto vzniknuté naklady je
zhotovitel' povinny objednévatel'ovi uhradit’ a to do vysky ceny, ktori objednédvatel’ uhradil inému
zhotovitel'ovi , ktory odstranil zdvady namiesto povodného zhotovitel’a.

VI. Sankcie

6.1  Zhotovitel' sa zaviazal dokoncit a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v lehote podla ¢lanku II. tejto
zmluvy.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania sukonCenim a odovzdanim diela, resp.
omeskania s odstranenim vady alebo vybavenia reklamadcie, zaplati zhotovitel objednéavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zceny diela za kazdy deni omeSkania sodovzdanim diela,
odstranenim vady, alebo vybavenim reklamacie . Objednavatel’ je opravneny o vySku zmluvnej



pokuty znizit' fakturdciu zhotovitela, resp. vystavit faktiru v zmysle tohto clanku, v spojené
s ¢lankom ¢. I11. bod 6, tejto zmluvy.

6.3 Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne dokoncit, vady
odstranit’ a ani zodpovednosti za spdsobent1 Skodu.

6.4 V pripade omeskania objednavatel'a so splnenim povinnosti uhradit’ splatné faktury podla tejto
zmluvy, objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi uroky za omeskanie vo vyske 0,05% z dlznej
sumy za kazdy dent omeskania.

6.5 Za kazdé poruSenie protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych predpisov ma
objednavatel narok sankciovat’ zhotovitel'a zmluvnou pokutou:

- za nepouzivanie osobnych ochrannych prostriedkov - 50 eur za kazdého zamestnanca a kazdy
zisteny nedostatok

- za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit’ sa
skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky — 665 eur za kazdého zamestnanca

- za opatovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani zo stavby — 995 eur
za kazdého zamestnanca

- za porudenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok — 165 eur

- za nedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku, vratane vykonavania telesnych potrieb na
verejnych priestranstvach — 66 eur za kazdy pripad

- za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych uzivacich
osvedceni — 165 eur za kazdy pripad

- za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov — 35 eur za kazdého zamestnanca

- za nedodrzanie pracovnych a technologickych postupov — 33 eur za kazdého zamestnanca

- v pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom ma objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske - 165 eur za kazdy aj zacaty den omeskania.

Splatnost’ faktar za zmluvné pokuty je do 14 dni odo dila ich dorucenia. Tymito zmluvnymi pokutami nie je

dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie naroku na nahradu Skody.

VII. Zanik platnosti zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluva zanika jednym z nasledujucich sposobov:

a) uplynutim doby, na ktort sa tato zmluva uzatvorila, po odovzdani diela objednévatel'ovi na
zéklade Odovzdavacieho a preberacieho protokolu v plnom rozsahu — v zavislosti od roho,
ktora skuto¢nost’ nastane skor;

b) dohodou — k dohodnutému dnu alebo udalosti,

c) vypovedou — sjednomesacnou vypovednou dobou, ktord zafina plynit prvym diiom
nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane, ktora je objednavatel
opravneny podat pri podstatnom alebo opakovanom nepodstatnom poruSeni povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy ;

d) odstipenim od zmluvy — pri podstatnom poruseni zmluvy.

2. Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitel'a je nedodrzanie ustanoveni ¢l. I1., IIL., TV.
a V. tejto zmluvy.

3. Podstatnym poruSenim zmluvy zo strany objednavatela je nedodrzanie ustanoveni ¢l. III tejto
zmluvy.

VIII. Zavere¢né ustanovenia
1. Tato zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost’ v

sulade s § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik, v zneni jeho neskorSich zmien a
doplnkov, diilom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy.



2. NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy st Prilohy €. 1 az 4. tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany vyhlasuju, ze akékol'vek pripadné spory, ktoré vzniknt pri plneni tejto zmluvy
bud riesit’ v prvom rade cestou zmieru.

4. Prava apovinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov,
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich zmien a doplnkov, zdkona ¢. 50/1976 Zb. o oUzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni jeho neskorSich zmien a doplnkov a ostatnymi
platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR.

5. Tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle § 5a zak. ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidam a o zmene adoplneni niektorych zikonov, v zneni
neskorsich predpisov.

6. Zmluvné strany suhlasia, aby bola tato zmluva zverejnena v jej plnom rozsahu na webove;j
stranke objednévatel’a.

7. Zmluvné strany vyhlasuja, Zze zmluvu uzavreli slobodne a vdzne, nekonali v omyle ani v tiesni,
jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

8. Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych jedno vyhotovenie nadobudne
objednavatel’ a jedno vyhotovenie nadobudne zhotovitel’.

Prilohy:
- Priloha ¢. 1- Cenové kalkulacia
- Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia - plynova kotolnia, hydraulické
vyregulovanie, elektrickd inStalacia,
- Priloha €. 3 — Projektova dokumentécia — plynofikacia objektu A. Hlinku, Prievidza,
— Priloha ¢. 4 — Projektova dokumentécia — osadenie regulacného uzla, na privode
teplovodnych rozvodov UK na ul. Gorkého,
V Prievidzi diia 14.11.2017 V Ziari nad Hronom diia 10.11.2017
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
JUDr. Jan Marticek Vladimir Svec
konatel SMMP, s.t.0. konatel’ TERS systém, spol. s r.0.



